## План реализации модели школьного инициативного бюджетирования

## в МБОУ «Зарубинская СОШ»

## в 2025 – 2026 учебном году

No	Цикл	Мероприятия	Сроки исполнения		Ответственные
			Начало	Окончание	
1.	Старт кампании	Принятие локальных нормативных актов о реализации	20.10.2025	27.10.2025	Шалева С.В.
		школьного инициативного бюджетирования в 2025 году			директор школы
2.	Выдвижение проектных идей	Проведение общешкольного собрания и выбор проектных идей	24.10.2025	29.10.2025	Кудрявцева С.В., заместитель директора по УВР;
		Создание школьных команд			
					Коровина С.А., заместитель директора по ВР
3.	Разработка	Работа школьных команд	05.11.2025 07.11.2025	07.11.2025	Кудрявцева С.В., заместитель директора по
	проектов,	Проведение экспертизы			
	консультирование	Доработка проектов школьными командами			
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании		УВР; Коровина С.А., заместитель директора по ВР	

4.	Презентация	Организация презентации проектов	14.11.2025	18.11.2025	Коровина С.А.,
	проектов	Продвижение проектов школьными командами			заместитель
		Организация дискуссионных площадок, агитация			директора по ВР;
					Черяпкина А.Г.,
	-		10.11.2022	20 11 2027	учитель химии
5.	Голосование за	День выборов	19.11.2025	20.11.2025	Коровина С.А.,
	проекты	Подсчет и утверждение результатов отбора проектов школьных			заместитель
		команд, объявление проекта-победителя			директора по ВР;
					Шалева С.В.
	0.1		24.44.2025	20.11.2027	директор школы
6.	Оформление	Оформление пакета документов на региональный этап	24.11.2025	28.11.2025	Кудрявцева С.В.,
	документов на	конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования			заместитель
	региональный				директора по
	конкурсный отбор				УВР;
					Коровина С.А.,
					заместитель
					директора по ВР
7.	Подача заявки на	Направление на бумажном носителе нарочным способом в	C 01.12.202	5 до	Кудрявцева С.В.,
	региональный	ГАУДО «Сириус. Кузбасс» заявки и полного пакета	15.12.2025		заместитель
	конкурсный отбор	документов			директора по
					УВР
8.	Реализация проекта	Проведение процедуры определения подрядчиков,	Декабрь 2025 —		Шалева С.В.
		поставщиков, заключение Контрактов, реализация проекта в	декабрь 2026		директор школы
		2026 году			